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校领导视察汇贤大厦 B 座等新增学生宿舍及协调会召开 

8 月 6 日上午，朱信凯副校长察看了正在进行中的汇贤大厦 B座等新增学

生宿舍工程。朱信凯副校长指出要注意施工安全，做好文化装饰，确保为学

生提供细致的住宿服务。此外，后勤集团在 8月 2日、6 日、9日、13 日、16

日分别组织召开了工程协调会，信息技术中心、保卫处以及施工单位、监理

单位相关负责人参会。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                △朱信凯副校长察看汇贤大厦新生宿舍样板间 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                △工程协调会   

 

会议通报了汇贤大厦、静园等新增学生宿舍工程实际情况。目前土建拆

改、基层处理和无线网改造布线施工完成，油漆砖瓦作业、装修垃圾清运、

门窗地胶电表、消安防等项目正在有序开展，已按计划完成工程第二阶段，

即 80%的工程量，施工正在进行中。后续推进家具进场，施工单位工程款支付

等相关事宜，确保工程进度和工程质量。 

 

 

 

 

本期头条
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                          △现场施工有序进行   

 

 

 

 

学生宿舍常规整修工程进入收口阶段 
2019 年学生宿舍常规整修工程已经进入收口阶段。截止至 8月 18 日，除

品园 5楼外，已完成全部学生宿舍的内部粉刷与修缮、公共区域维修工作，

只需进行后期卫生打扫、垃圾清运等。与此同时，自 8月 12 日起，部门已经

组织保洁开始清理非暑期粉刷维修宿舍，打扫干净房间，细致工作，为迎接

新生入住做好准备。 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△粉刷完成宿舍 

暑期工程 
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△保洁清扫宿舍 

 

品园 6 楼新生宿舍电改造与消防报警系统改造 

今年，品园 6楼毕业生宿舍实施电路改造与消防报警系统改造工程。目

前毕业生宿舍电路改造已完成，消防报警系统改造工程正在按计划进行。消

防报警系统改造材料进场后，施工方分组进行报警设备更新和防火门报警器

更换，截止至 8月 18 日，1层至 11 层烟感报警器（除开水房）和消防广播箱

全部更换完毕，消防手报及声光报警器打孔布线已完成；1至 8层防火门报警

器已完成打孔铺管布线作业，消防报警主机正在调试中，预计 8月底可以完

成施工。 

                                

     

 

 

 

 

 

 

 

△电路改造现场                      △电路改造完成宿舍 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

△消防报警系统改造现场 



国内公寓部暑期特刊第 3 期   

4 

红楼吊顶修缮工程完成 

截止 8月 18 日，部门协同营运部及物业管理部实施红 3楼等吊顶修缮工

程已经完成，提前于工程预期完成任务。在工人们辛苦作业下，暑期宿舍屋

顶修缮工作顺利结束，为学生宿舍消除了安全隐患，接下来将迎接学生入住。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

△吊顶修缮现场                     △修缮完成宿舍 

 

暑期学生公寓电梯拆装工程 

暑期学生公寓电梯拆装工程继续进行中，除知行 3 楼正在安装施工外，

知行 2楼、知行 5楼、品园 3楼的电梯更换工程已经进入收口阶段，新梯安

装完毕，后续将进行补漆、调试、验收申报、清扫等工作，此项工程预计 9

月初完成。 

                                

 

     

 

 

 

 

 

 

△电梯施工现场 

 

家具报减、调整及新家具进场 

在暑期工程的后期，家具报减、新家具进场等是重要工作之一，也是每

年暑期的常规重点工作。今年，8月 5日至 11 日，部门完成对双层床、二屉

桌、椅子等 3100 余件家具的报减工作。同时，运用库存家具为东风 7楼、知

行 2楼、知行 3楼、知行 4楼、红 1楼、红 2楼、东风 6楼、品园 5楼、品

园 6楼等 40 余间调整的功能性用房，进行家具调整安装。从 8月 12 日开始，

新家具陆续进场，今年主要为红 1 楼、红 2楼、红 3东配楼、知行 1楼、知

行 2楼、品园 6楼、家属区、汇贤大厦 B座进行双层床、公寓床、组合桌、

衣柜、书架桌子等新家具的安装，做好秋季新生入住的准备工作。 
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△家具报减现场                      △新家具到场 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

△新家具陆续进场 

 

  

 

 

新生住宿习惯调查、新生床品服务运行中 

今年继续秉持智慧公寓的工作理念，在微人大迎新主流程中开展住宿习

惯调查与被服预订服务。截止目前，住宿习惯调查已办理 7469 人次、新生卧

具订已办理 1856 人次。期间，部门与信息技术中心合作，通过 QQ 群解答新

生预订期间的疑问，并与卧具服务商沟通相关参数、备货等事宜，确保新生

卧具工作圆满完成。 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

△住宿习惯调查                        △床品服务系统统计数据 

本期快讯 
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品园 2 楼文化墙开始涂鸦 

学生公寓是校园文化的重要阵地，去年东风 6 楼公主楼的公寓文化创建

活动，取得了非常好的效果，受到同学们的广泛欢迎，今年部门继续推广公

寓文化墙活动，并由艺术学院的同学们进行创作。暑期，两位艺术学院研究

生同学以“朝气蓬勃”为主题，对品园 2 楼的墙面进行创作。此次文化墙涂

鸦是东风 6 楼公主楼文化墙的理念延续，旨在通过对音乐、旅行、娱乐等生

活场景的描绘，让宿舍楼有独特的魅力，营造休闲、舒适的生活氛围，体现

“家”的文化，让大家更有归属感，创建和谐的公寓环境。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

△设计艺术专业的两名学生在进行墙绘 

 

 庶务组暑期工作纪实  

暑期依然忙碌的综合管理办公室庶务组的五名员工，在做好保障外围环

境等日常工作的同时，兼顾窗帘清洗、家具调整等工作。组员们与毕业生楼

管理员合作，清点楼内窗帘数量，认真做好窗帘撤换工作，并联系厂家进行

清洗。目前已清洗卧具 1860 多套，送洗窗帘清洗 900 余件，同时为知行 1楼

调整家具 681 件，为知行 4楼、东风 7楼、品园 6楼、静园等学生公寓搬运

家具 218 件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△庶务组暑期工作纪实 
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△庶务组暑期工作纪实 

  

新生宿舍门锁更换进行中 

为新生宿舍更换门锁是每年暑期的常规工作之一。今年，综合管理办公

室门锁组的组员们依然像往期一样，与毕业生楼宇宿舍管理员紧密合作，对

全体毕业生宿舍进行更换。组员们在暑期工作不停歇，兢兢业业，在平凡的

岗位上默默工作着，截至 8月 18 日，已经完成换锁任务的 90%，预计下周能

完成全部的换锁任务。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△门锁组换锁现场                    
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暑期安全巡查工作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

△巡查施工现场安全 

暑期工程已经进入到后期，安全管理办公室继续加强对工程的安全管理。

除对电梯更换工程进行日常巡查外，主要对品园 6楼的消防报警系统改造工

程进行监督与检查。中控员严格检查暑期工程施工情况，巡视安全防护措施，

确保工程安全有序进行，同时要求施工方及时清理施工渣土，做到文明施工。 

 


